

SCHEDA PROGETTO RAR

- Annualità 2015 -



Macro obiettivo di interesse regionale <i>(Selezionare dal Menu a tendina il macro obiettivo regionale)</i>	6 - Miglioramento dei tempi di attesa con particolare riguardo al corretto utilizzo delle classi di priorità (bollino verde) e verifica dell'applicazione delle condizioni di erogabilità per le prestazioni ad alto impatto tecnologico in ambito muscolo-scheletrico.
Indicatori ed indirizzi per la valutazione Regionale	Indicatori ed indirizzi per la valutazione regionale: <input type="checkbox"/> numero verifiche effettuate sul numero dei bollini emessi; <input type="checkbox"/> numero richieste appropriate/numero richieste inappropriate.
Referente di Progetto	CARUGNO BRUNO
Titolo del progetto	Valutazioni d'uso del Bollino Verde applicato alle richieste di prestazioni muscolo scheletriche ad alto impatto tecnologico (TC - RM) e contestuale valutazione dei comportamenti prescrittivi ed erogativi riferiti alle stesse prestazioni nell'ASL di Pavia.
Obiettivi e risultati attesi del progetto	Promuovere azioni per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva ed erogativa mediante un'analisi critica dell'utilizzo del Bollino Verde da parte dei medici prescrittori riferite alle prestazioni in ambito muscolo scheletrico ad alto impatto tecnologico (TC - RM), in accordo a quanto previsto dalle linee di indirizzo fornite dalla DGR n. 2313 del 01.08.2014 e rispetto della tempistica da parte delle Strutture Erogatrici correlata all'utilizzo del codice di priorità di Urgenza differita (Bollino verde) come da DGR n. 1775 del 24.05.2011.

Cronoprogramma

Descrivere le azioni e indicare la tempistica con una X.
 Assegnare a ciascuna azione il suo peso (da 1 a 100) rispetto al raggiungimento dell'obiettivo del progetto.
 LA SOMMA DEI PESI DELLE AZIONI DEVE FARE 100.

	Peso Azione	2015					2016	
		A	S	O	N	D	G	F
1	5	X						
2	5		X	X				
3	17			X				
4	17				X			
5	23					X	X	
6	33					X	X	X
7								
8								
9								

Indicatori di Risultato o di Processo

1) <i>Descrizione dell'indicatore</i>	Predisposizione del Progetto (Fase 1)
<i>Metodo di calcolo (Descrizione)</i>	Si/No
<i>Numeratore (Descrizione)</i>	Predisposizione del Progetto
<i>Denominatore (Descrizione)</i>	1
<i>Frequenza della misurazione</i>	1 volta (Agosto 2015)
<i>Valore Target</i>	1
2) <i>Descrizione dell'indicatore</i>	Individuazione del personale coinvolto e presentazione del progetto (Fase 2) E' prevista la presentazione del progetto a tutti i collaboratori individuati con l'espressa richiesta di adesione allo stesso. Si prevede almeno una riunione di presentazione e in caso di necessità, una seconda riunione destinata a chi non ha potuto partecipare alla prima
<i>Metodo di calcolo (Descrizione)</i>	Rapporto, proporzione, percentuale
<i>Numeratore (Descrizione)</i>	n. personale coinvolto partecipante alle riunioni di presentazione del progetto
<i>Denominatore (Descrizione)</i>	n. personale coinvolto individuato
<i>Frequenza della misurazione</i>	1 volta (Ottobre 2015)
<i>Valore Target</i>	1
3) <i>Descrizione dell'indicatore</i>	Analisi del fenomeno e della valutazione e quantificazione delle prestazioni in ambito muscolo scheletrico ad alto impatto tecnologico (ai sensi della DGR n. 2313/2014) erogate con codice di priorità U (Bollino Verde), nel periodo 1 gennaio/31 dicembre 2014 (Fase 3-4)
<i>Metodo di calcolo (Descrizione)</i>	Si/No
<i>Numeratore (Descrizione)</i>	Realizzazione del Report di analisi
<i>Denominatore (Descrizione)</i>	1
<i>Frequenza della misurazione</i>	1 volta (Novembre 2015)
<i>Valore Target</i>	1
4) <i>Descrizione dell'indicatore</i>	NOC - Analisi della appropriatezza delle prescrizioni delle prestazioni urgenti in ambito muscolo scheletrico ad alto impatto tecnologico (TC - RM) ai sensi della DGR n. 2313/2014 (Fase 5)
<i>Metodo di calcolo (Descrizione)</i>	Si/No
<i>Numeratore (Descrizione)</i>	Realizzazione report dell'analisi
<i>Denominatore (Descrizione)</i>	1
<i>Frequenza della misurazione</i>	1 volta (Febbraio 2015)
<i>Valore Target</i>	1

5) <i>Descrizione dell'indicatore</i>	Valutazione conclusiva e analisi critica dei dati raccolti con coinvolgimento dei Medici Prescrittori (MMG) sul corretto utilizzo del bollino verde e sull'appropriatezza delle richieste in ambito muscolo scheletrico ad alto impatto tecnologico (TC - RM) definite dalle DGR n. 1775/2011 e n. 2313/2014 (Fase 6) - Dip Cure Primarie
<i>Metodo di calcolo (Descrizione)</i>	Si/No
<i>Numeratore (Descrizione)</i>	Discussione del report e produzione di un documento che partendo dalla analisi delle criticità individui proposte migliorative
<i>Denominatore (Descrizione)</i>	1
<i>Frequenza della misurazione</i>	1 volta (Febbraio 2016)
<i>Valore Target</i>	1

6) <i>Descrizione dell'indicatore</i>	Valutazione conclusiva e analisi critica dei dati raccolti con coinvolgimento degli Enti sul corretto utilizzo del bollino verde e sull'appropriatezza delle richieste in ambito muscolo scheletrico ad alto impatto tecnologico (TC - RM) definite dalle DGR n. 1775/2011 e n. 2313/2014 (Fase 6) - Dip PAC
<i>Metodo di calcolo (Descrizione)</i>	Rapporto, proporzione, percentuale
<i>Numeratore (Descrizione)</i>	n. degli Enti partecipanti alle riunioni
<i>Denominatore (Descrizione)</i>	n. degli Enti individuati
<i>Frequenza della misurazione</i>	1 volta (Febbraio 2015)
<i>Valore Target</i>	$\geq 0,6$

<i>Risorse Umane coinvolte (dettaglio)</i>	Vedi Foglio "Risorse_umane" nominativo
<i>N° operatori coinvolti</i>	85